

Plan van aanpak Digitalisering Dossier Bevoegd Gezag

Implementatie Wkb

BZK/B&E

Projectmanager: Guus Spitzen

Versie 1.0

Datum 25-9-2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding en achtergrond
2. Doelstelling en uitkomst
3. Betrokken partijen
4. Scope en resultaten
5. Uitgangspunten, beperkingen en veronderstellingen
6. Oplossingsrichting
7. Projectorganisatie en –beheersing
8. Aanpak en fasering
9. Globale planning
10. Risico's en maatregelen
11. Bijlagen
 1. Positionering regulier bouwproces
 2. Invulling projectorganisatie

Inleiding en achtergrond

- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat in op 1 januari 2022 (gevolgklasse 1)*
- Voor Wkb is Dossier Bevoegd Gezag (DBG) nodig dat door Initiatiefnemer (indien bouwmelding) aan Bevoegd Gezag opgeleverd wordt
- In het kader van de (verdere) digitalisering van de bouw wordt een digitaal DBG voorzien.
- Omgevingsloket is de centrale plek waar informatie-uitwisseling van meldingen met betrekking tot de Wkb plaatsvindt
- Digitale uitwisseling tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag dient eenduidig te worden gerealiseerd

- Opdrachtgever is BZK/B&E; project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van BZK/B&E
- Gedelegeerd opdrachtgever implementatieregisseur Wkb (via regiegroep Implementatie Wkb)

**na 3 jaar evaluatie. Voor andere gevolgklassen blijft huidig regime geldig*

Doelstelling en uitkomst

De uitkomst van dit project is een centrale en digitale voorziening voor de uitwisseling van het DBG tussen Initiatiefnemer en Bevoegd Gezag.

Subdoelen:

- template DBG beschikbaar stellen
- Mogelijkheid digitaal aanleveren DBG (door Initiatiefnemer aan Bevoegd Gezag)
- Mogelijkheid inbouwen tot aanpassen template DBG

Hiermee wordt voldaan aan de minimale eisen van de Wkb.

Direct betrokken partijen

- Initiatiefnemer / indiener bouwmelding
 - Heeft verantwoordelijkheid binnen Wkb om DBG op te leveren aan Bevoegd Gezag
 - Heeft via Omgevingsloket (per 1/1/2022) een vergunningsaanvraag of melding ingediend
 - Is verplicht om het DBG bij gereed melding op te leveren aan Bevoegd Gezag
- Bevoegd Gezag
 - Heeft verantwoordelijkheid binnen Wkb om DBG in ontvangst te nemen van Initiatiefnemer
 - Is verplicht om na gereed melding het DBG te ontvangen
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 - Is wetgever van Wkb, verantwoordelijk voor juridische toetsing van de Wkb
 - Is opdrachtgever voor dit project
 - Is eigenaar van de voorziening
 - Is verantwoordelijk voor organiseren oplossing binnen DSO/Omgevingsloket
- Partijen die informatie aanleveren aan / in DBG:
 - Aannemers
 - Adviseurs en architect
 - Onderaannemers
 - Kwaliteitsborger

Partijen die betrokkenen “vertegenwoordigen”

- Vertegenwoordiging Bevoegd Gezag
 - Participeert in ontwerp, realisatie, test (& acceptatie) en implementatie
 - Partijen: VNG, G4, G40, Vereniging BWT
- Vertegenwoordiging aannemende partijen (aannemers, adviseurs van aannemers):
 - Participeert in ontwerp, realisatie, test (& acceptatie) en implementatie
 - Partijen: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland (AFNL), Techniek Nederland
- Vertegenwoordiging Kwaliteitsborgers en Instrumentaanbieders
 - Heeft verplichting binnen Wkb
 - Partijen: VKBN, ...
- Vertegenwoordiging Initiatiefnemers
 - Als opdrachtgever betrokken
 - Aedes / Neprom, ...
- DSO / Omgevingsloket / ...
 - Zijn onderdeel van oplossingsrichting (stelt portaal beschikbaar voor DBG)
 - Tactisch beheerorganisatie (TBO) en Operationele beheer organisatie (OBO)

Scope en resultaten

Scope van dit project is de voorziening waarmee een template DBG aan Initiatiefnemer beschikbaar wordt gesteld en waarna de Initiatiefnemer het digitaal DBG kan samenstellen en aan Bevoegd Gezag kan aanleveren. Binnen het project vindt daarmee de realisatie & implementatie plaats van wat minimaal nodig is om invulling te geven aan de Wkb. Na dit project vindt verdere doorontwikkeling plaats.

- Adopteren van gestandaardiseerde inhoud en vorm waarin template DBG beschikbaar wordt gesteld aan Initiatiefnemer en digitaal DBG wordt opgeleverd door Initiatiefnemer aan Bevoegd Gezag
 - Inhoud en (technische) vorm worden vastgesteld in flankerende omgevingen
 - Dit project “adopteert” goedgekeurde inhoud van het digitaal DBG van flankerende omgevingen
- Beschikbaar stellen template DBG aan Initiatiefnemer
- De voorziening opleveren waarmee de Initiatiefnemer bij de gereed melding het DBG digitaal oplevert aan Bevoegd Gezag
 - Vaststellen, realiseren, testen en implementeren.
- Mogelijkheid om nieuwe versie template van DBG aan te leveren aan DSO, zodat DSO nieuwe versie van DBG bij vergunningverlening(sproces) verstrekt.
- (Binnen OL) mogelijkheid bieden om documenten aan te leveren
- Adoptie functionaliteit Omgevingsloket op het gebied van identificatie, authenticatie en autorisatie van Initiatiefnemer en Dossier Bevoegd Gezag
- Overdracht aan beheersorganisatie Wkb / DBG

Niet in scope

- Inhoudelijk vaststellen inhoud en vorm DBG
 - Binnen dit project wordt niet de inhoud van het DBG bepaald, wel “adopteert” dit project goedgekeurde inhoud en (technische) vorm
 - Instructies voor Initiatiefnemer (e.a.) voor vullen van DBG
- Verdere functionaliteit (die niet direct noodzakelijk zijn voor het opleveren van de minimale oplossing)
 - wel verzamelen mogelijke functionaliteiten t.b.v. doorontwikkeling naar afsprakenstelsel voor “Gebouwde Omgeving”
- Inrichten van de beheerorganisatie Wkb en DBG

Uitgangspunten


- Tijdige implementatie op 1 januari 2022 gaat voor op functionaliteit
- De(ze) voorziening heeft het karakter van een minimaal levensvatbaar product dat invulling geeft aan de Wkb met betrekking tot het Dossier Bevoegd Gezag
- De voorziening sluit aan bij / wordt gerealiseerd binnen (de technische infrastructuur van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuwe Omgevingsloket)
 - Omgevingsloket DSO is portaal waar Initiatiefnemer informatie kan vinden waarmee Initiatiefnemer het initieel template DBG kan ophalen
 - Omgevingsloket DSO is portaal waar Initiatiefnemer het DBG oplevert aan het Bevoegd Gezag
- Template DBG (inhoud en vorm)
 - Inhoud en vorm van (template) Dossier Bevoegd Gezag wordt vormgegeven buiten dit project (wordt via in de regiegroep Implementatie Wkb aan dit project opgeleverd)
 - De definitieve versie van de (template) DBG dient voorafgaand aan uitrol van de voorziening opgeleverd te zijn
- Projectresultaat is input voor doorontwikkeling en aansluiting op Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (onderdeel van Digitaliseringsdeal)

Oplossingsrichting

Niet in scope



Beheerorganisatie Wkb / DBG



Projectorganisatie en –beheersing



Regiegroep Implementatie Wkb

Doel:

- Rol van stuurgroep voor dit project
- Geeft sturing aan project o.b.v. Wkb
- Communicatie naar achterban
- Toetsing van de oplossing
- Acceptatie van oplossing namens achterban

Wie:

- Vertegenwoordigers van bij de bouw betrokken partijen die samenwerken aan de implementatie van de Wkb

Begeleidingsgroep Digitalisering

Doel:

- Inbreng expertise voor project m.b.t. DBG
- Communicatie naar achterban

Wie:

- (Vertegenwoordigers van) betrokken partijen, gebaseerd op inhoudelijke expertise) bij de Wkb en specifiek bij DBG
- Samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende leden van de regiegroep, aangevuld met betrokken partijen die geacht worden op dit terrein een bijdrage te kunnen leveren.

Projectteam

Doel

- Vormgeven aan dit project opdat een gedragen en uit te voeren voorziening ontstaat
- Realiseren van projectresultaten

Wie

- Experts die invulling en uitvoering geven aan de realisatie van de projectresultaten
- Betrokken bij de relevante digitalisering van de bouw
- Experts met relevante kennis voor dit project, overzicht en inzicht

Adviseurs

Doel:

- Gevraagd en ongevraagd kennis inbrengen op het gebied van Wkb en / of DBG
- Inbreng expertise m.b.t. Omgevingsloket / DSO

Wie

- Experts van direct en indirect betrokken partijen


Inzet: ad hoc

Aanpak en fasering

- Vaststellen project
 - Resultaten en uitkomst
 - Projectteam
 - Charge van dit project
- Afstemming met betrokken partijen (BZK, Regiegroep, Begeleidingscommissie, Adviseurs) over oplossingsrichting
- Afstemming vorm waarop (template) DBG wordt opgeleverd aan Initiatiefnemer en Bevoegd Gezag
- Afstemming DSO over
 - Beschikbaar stellen omgevingsloket als portal voor Wkb/DBG
 - Realisatie en implementatie
- Realisatie van de oplossing door DSO
- Testen, accepteren en implementeren oplossing

Globale planning

Tijdslijnen zijn gewenst.
Deze zijn nog niet projectinhoudelijk onderbouwd op haalbaarheid



Aanpak is agile, niet waterval, dit betekent dat fasen (gaan) overlappen. Dit is nog niet weergegeven in deze globale planning

Risico's en maatregelen

- Minimale oplossing wordt niet door direct betrokken partijen geaccepteerd
 - Inrichten Begeleidingscommissie; escalatie via Regiegroep
- Inhoud DBG wordt niet tijdig opgeleverd
 - Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep
- Vorm en inhoud DBG wordt niet tijdig geaccepteerd
 - Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep
- DSO accepteert oplossingsrichting niet
 - Sturing door BZK richting DSO; escalatie via BZK
- DSO heeft onvoldoende capaciteit om (tijdig) te realiseren
 - Middelen beschikbaar stellen door BZK
- Geen beheerorganisatie aanwezig om resultaten in ontvangst te nemen
 - Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep


Bijlage Positionering regulier bouwproces



Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

Regulier bouwproces

Activiteit Tussenresultaat Eindresultaat



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 30 maart 2020 Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb voor de meest recente versie van dit schema

- Positionering functionaliteit
- 1 template beschikbaar stellen
- 2 opleveren DBG
- 3 documenten aanleveren

Bijlage – Begeleidingsgroep

- *Onderhanden*

Bijlage – Projectteam

- *Onderhanden*

Bijlage – Adviseurs, Jurist, DSO

- *Onderhanden (t.z.t. bepalen)*